
             CALENDARIO DE CUOTAS

Cuota nº 1

DURACIÓN OBRA 9 MESES

Cuota nº 2 (+1 mes) Cuota nº 3 (+1 mes) Cuota nº 4 (+1 mes) Cuota nº 5(+2 meses) Cuota nº 6 (+2 meses) Cuota nº 7 (+2 meses)
INICIO DE OBRAS

11.- JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

116.383,71 €

9.- ALUMBRADO PÚBLICO

65.551,92 €

10.- TELEFONÍA 58.191,85 € 58.191,85 €

65.551,92 €

6.- RED DE MEDIA TENSION

58.901,25 € 58.901,25 €

255.329,51 €

7.- CENTROS DE TRANSFORMACION

237.416,61 €

8.- BAJA TENSIÓN

118.708,30 € 118.708,30 €

63.832,38 €

208.229,25 €

3.- FIRMES Y PAVIMENTOS

284.867,67 €

4.- AGUA POTABLE Y RIEGO

142.433,84 €

63.832,38 €

106.133,39 €

5.- ALCANTARILLADO

53.066,69 €

235.605,01 €

1 y2.- DEMOLICIONES Y MOV.TIERRAS
390.813,21 €195.406,61 € 195.406,61 €

553.804,55 €276.902,28 €

TOTAL1 2 3 4 5 6CONCEPTO

104.114,62 €

276.902,28 €

142.433,84 €

104.114,62 €

53.066,69 €

117.802,50 €

127.664,75 €

464.648,53 €

215.232,00 € 3.951.277,15 €

TOTAL PAGO ACUMULADO 215.232,00 €

% MENSUAL 6,31%

% TOTAL ACUMULADO 6,31%

539.793,94 € 539.793,94 €

29,14% 65,71% 100,00%

22,83% 36,57% 34,29%

1.169.757,20 €

994.153,77 € 2.241.726,01 € 3.411.483,21 €

PAGO MENSUAL 778.921,77 € 1.247.572,24 €

11.328,00 € 11.328,00 € 283.200,00 €

BENEFICIO DEL URBANIZADOR, 
GASTOS GRALES Y DE GESTION

77.441,42 € 77.441,42 € 77.441,42 € 77.441,42 € 77.441,42 € 77.441,42 €

610.604,00 € 381.614,36 € 2.663.634,68 €

HONORARIOS TÉCNICOS             
(IVA incluido)

215.232,00 € 11.328,00 € 11.328,00 € 11.328,00 € 11.328,00 €

COSTE OBRA URBANIZACIÓN          
(IVA incluido)

229.474,55 € 371.908,38 € 456.416,72 € 613.616,67 €

154.475,72 €

13.- SEGURIDAD Y SALUD

25.745,95 € 25.745,95 € 25.745,95 €14.- SISTEMAS GENERALES

8.321,99 €

25.745,95 € 25.745,95 € 25.745,95 €

5.092,22 €

49.931,92 €

12.- SEÑALIZACIÓN

8.321,99 € 8.321,99 € 8.321,99 €

5.092,22 €

8.321,99 € 8.321,99 €

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN           
Y CANON DEPURADORA

902.560,11 €

CARGAS ACUMULADAS 902.560,11 € 4.098.811,32 €
% MENSUAL 22,02%

% TOTAL ACUMULADO 22,02%

EVOLUCIÓN GRÁFICA DEL IMPORTE DE 
LAS CUOTAS                            

(PARCIAL Y ACUMULADO)

41,02% 71,46% 100,00%

19,00% 30,44% 28,54%

1.681.481,88 € 2.929.054,12 € 4.098.811,32 €

147.534,17 €

TOTAL  CARGAS MENSUALES SECTOR 778.921,77 € 1.247.572,24 € 1.169.757,20 €

INDEMNIZACIONES (IVA incluido) 147.534,17 €

Y CANON DEPURADORA


